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VERTRAG

Bauzeit

Baubeginn

Bauende/Fertigstellung

BAUABLAUF

Baustelle einrichten

1. BA, Winzenweiler+ODS-WW

Winzenweiler Ortsdurchfahrt
Herstellung Aufweitung Ost Richtung
OSO, Befahrbar ohne Asphalt

Entwässerung, Kanalbau Winzenweiler

Herstellung Aufweitung West Richtung
Gaildort, Befahrbar ohne Asphalt

Eventueller Austausch HGT

FGÜ, Beleuchtung, Bushaltestelle,
Einläufe, Schadstellen

Aufklebung Borde östliche Aufweitung

Aufklebung Borde westlicheAufweitung

1. BA, Ob der Steige bis Winzenweiler

Bankett schälen/Rückbau Schutzplanken

Fräsen Deckschicht+Binder

Fräsen restlicher Binder

Fräsen Tragschicht Kleinflächen/Straße

Einbau bewehrter Erde

Gehweg

Fräsen Decke Gehweg

Fräsen Tragschicht Gehweg

Marktplatz bis Kreuzung Eutendorfer
Straße

Randsteine tauschen, FGÜ´s barrierefrei
herstellen in Abstimmung Leitungsbau

Asphaltarbeiten

1. BA, OB der Steige bis Winzenweiler

2. BA, Kreuzung Eutendorf bis Ob der
Steige
3. BA, Marktplatz bis Kreuzung
Eutendorf

Markierungsarbeiten

Markierungsarbeiten 

Restarbeiten, Abbau BE, Abbau
Umleitung
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BE Winzenweiler, Start am 05.05.2025

Vollsperrung Gaildorf ODS/OSO

1. Lage 35.100 m²

2. Lage 35.100 m²
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VERTRAG 1

Bauzeit 2

Baubeginn 3

Bauende/Fertigstellung 4

BAUABLAUF 5

Baustelle einrichten 6

1. BA, Winzenweiler+ODS-WW 7

Winzenweiler Ortsdurchfahrt 8

Herstellung Aufweitung Ost Richtung OSO, Befahrbar ohne Asphalt 9

Entwässerung, Kanalbau Winzenweiler 10

Herstellung Aufweitung West Richtung Gaildort, Befahrbar ohne Asphalt 11

Eventueller Austausch HGT 12

FGÜ, Beleuchtung, Bushaltestelle, Einläufe, Schadstellen 13

Aufklebung Borde östliche Aufweitung 14

Aufklebung Borde westlicheAufweitung 15

1. BA, Ob der Steige bis Winzenweiler 16

Bankett schälen/Rückbau Schutzplanken 17
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Marktplatz bis Kreuzung Eutendorfer Straße 25

Randsteine tauschen, FGÜ´s barrierefrei herstellen in Abstimmung Leitungsbau 26

Asphaltarbeiten 27

1. BA, OB der Steige bis Winzenweiler 28

2. BA, Kreuzung Eutendorf bis Ob der Steige 29

3. BA, Marktplatz bis Kreuzung Eutendorf 30

Markierungsarbeiten 31
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Restarbeiten, Abbau BE, Abbau Umleitung 33
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